**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
25 de abril de 2023

# INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/166/2023
**FECHA:** 14 de abril de 2023

**PERIODO DE COMISIÓN:** Del 17 al 21 de abril de 2023.

**MOTIVO:** Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 8 obras, **atendiendo el Seguimiento de la Orden de Auditoría número 012/2022,** "Obras Contratadas del "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio presupuestal 2022"; respecto de **los contratos números 2240005-051, 2240006-052, 2240007-053, 2240021-057, 2240038-076, 2240010-077, 2240016-078 y 2240036-081,** ubicadas en las Localidades de Chamula, Yutniotic, Naxic, Las Ollas, Chilimjovetic, Yolonhuitz y Saclum, ubicadas en los municipios de Chamula, Aldama y Chalchiuitan, Chiapas.

**ACTIVIDADES:** En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial Marca TOYOTA Tipo PICK-UP modelo 2018 con número de placas CY-7832-A, perteneciente a la Comision de Caminos e Infraestructura Hidraulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

**Lunes 17 de abril de 2023:**

Siendo las 7:00 horas, me dirigi a la Comision de Caminos e Infraestructura Hidraulica, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el Supervisor, para trasladarnos al municipio de Chamula, Chiapas, y llegar a la Localidad de Yakampot, lugar de la obra para realizar la verificación de manera conjunta el levantamiento físico de los trabajos realizados, correspondiente a la Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100, Subtramo: Km. 13+500 - Km. 14+500, respecto del contrato 2240005-051 realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 13+500 al km 14+500, concluyendo la verificación a las 13:30, posteriormente nos trasladamos a la localidad de Corralito en ese mismo municipio, para realizar la verificación de la Construcción del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, Tramo: Km. 0+000 – Km. 12+017, Subtramo: K. 10+000 - Km. 11+000, respecto del contrato 2240006-052 realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 10+000 al km 11+000, ejecutados por las empresas contratistas, mismas que se encuentra terminadas y operando; terminando las verificaciones programadas en este día a las 18:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Chamula, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para poder continuar con el recorrido programado del día siguiente.

**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

**Martes 18 de abril de 2023:**

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para trasladarnos a la Localidad de Yutniontic, lugar de la obra para realizar la verificación de manera conjunta el levantamiento físico de los trabajos realizados, correspondiente a la Construcción del Camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, Tramo: Km 0+000 - Km 9+400, Subtramo: Km 7+000 - Km 8+100, respecto del contrato 2240007-053 realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 7+500 al km 8+100 ejecutados por la empresa contratista, concluyendo la verificación a las 13:30, posteriormente nos trasladamos a la localidad de Naxic en ese mismo municipio, para realizar la verificación de la Construcción del Camino: E.C. (El Pozo) Km 2+250 - Naxic, Tramo: Km 0+000 - Km 1+700, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+700, respecto del contrato 2240021-057 realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 1+000 al km 1+700, mismas que se encuentran terminadas y operando; terminando las verificaciones programadas en este día a las 18:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Chamula, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para poder continuar con el recorrido programado del día siguiente.

**Miércoles 19 de abril de 2023:**

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para trasladarnos a la Localidad de las Ollas, lugar de la obra para realizar la verificación de manera conjunta el levantamiento físico de los trabajos realizados, correspondiente a la Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas; Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660, Subtramo: Km. 5+500 - Km. 7+660, respecto del contrato 2240038-076 realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 5+500 al km 7+660 ejecutados por la empresa contratista, concluyendo la verificación a las 13:30, posteriormente nos trasladamos a la localidad de Chilimjoveltic en ese mismo municipio, para realizar la verificación de la Construcción del Camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+640, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000, respecto del contrato 2240010-077 realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 1+000 al km 2+000, mismas que se encuentran terminadas y operando; concluyendo las verificaciones programadas en este día a las 18:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Chamula, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para poder continuar con el recorrido programado del día siguiente.

**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

**Jueves 20 de abril de 2023:**

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para trasladarnos a la Localidad de Icalumtic del municipio de Aldama, Chiapas, para a realizar la verificación a la obra correspondiente Construcción del Camino: E.C. (Icalumtic – Aldama), Tramo: Km. 0+000 – Km. 7+120, Subtramo: Km. 4+500 Km. 6+200, respecto del contrato 2240016-78, realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 4+500 al km 6+200, misma que se encuentra terminada y operando; terminando la verificacion programada en este día a las 17:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Aldama, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para poder continuar con el recorrido programado del día siguiente.

**Viernes 21 de abril de 2023:**

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para trasladarnos a la Localidad de Saclum del municipio de Chalchiuitan, Chiapas, para a realizar la verificación a la obra correspondiente Construcción del Camino: Saclum- Tzizim, Tramo: Km. 15+000 - Km 26+320, Subtramo: Km. 16+500 - Km 18+000, respecto del contrato 2240036-81, realizando el levantamiento físico de la construcción carpeta de concreto asfaltico, obras de drenaje, cunetas, muros de contención, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, rayas centrales y laterales, fantamas, defensa metalicas y postes de kilometraje en el tramo del km. 16+500 al km 18+000, misma que se encuentra terminada y operando; concluyendo la verificacion programada en este día a las 16:00 horas, al termino del mismo iniciamos el retornó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a las 18:30 horas, dando por terminada la comisión encomendada.

Al término de cada verificación, se levantaron las cédulas de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, así como el correspondiente reporte fotográfico.

**Atentamente**

**Ing. Salvador Culebro Martínez.**
Auditor

Vo. Bo.

**Lic. Adalberto Ruíz Aguilar**
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.